

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I. Zmluvné strany

Na jednej strane: Obec Rakovo
Obecný úrad č. 8
038 42 Rakovo
Slovenská republika
IČO: 00 647 365
DIČ: 2020591749
Štatutárny orgán: Patrik Antal – starosta obce
IBAN: SK08 0200 0000 0000 1212 9362
e-mail OÚ: Obec@rakovo.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

na druhej strane: Obchodné meno: Adifex, a.s.

Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava
IČO: 46 715 894
DIČ: 2023532115
IČ DPH: SK2023532115
Štatutárny orgán: Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
IBAN: SK12 1111 0000 0011 8207 4004
E-mail: obchod@adifex.sk
Tel.: 0917744258
Označenie registra, ktorý vydal zápis: OR OS Bratislava I.
Číslo zápisu: odd. Sa, vložka č. 6864/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 25.04.2019 zmluvu o dielo (ďalej len ako „zmluva“), ktorej predmetom je dodanie diela s názvom „Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu so zvýšením energetickej náročnosti, Rakovo“.
- 2.2. Nakoľko počas realizácie Diela nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na lehotu dodania a prevzatia Diela a v dôsledku zistenia potreby vykonania navyše prác sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo.

Článok III. Predmet dodatku

- 3.1. Týmto dodatkom dochádza k zmene rozsahu prác, ktoré sú špecifikované samostatne v prílohe č. 1 tohto dodatku, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť, pričom dochádza súčasne k navýšeniu celkovej ceny za zhotovenie predmetu zmluvy nasledovne:

Cena bez DPH	12 168,71 EUR
DPH	2 433,74 EUR
Cena s DPH	14 602,45 EUR

Dôvodom navýšenia sú nepredvídané okolnosti pri zhotovení stavby, ktoré nebolo možné zahrnúť do pôvodného rozpočtu stavby, vzhľadom nato, že tieto neboli zohľadnené v Objednávateľom poskytnutej projektovej dokumentácii ale pre zhotovenie diela sú nevyhnutné.

Vzhľadom na cenu za vykonanie navyše prác podľa tohto bodu sa zvyšuje aj cena za dielo stanovená v bode 4.1 zmluvy, pričom nová cena za dielo je nasledovná:

Cena bez DPH	215 168,71 EUR
DPH	43 033,74 EUR
Cena s DPH	258 202,45 EUR

- 3.2. Vzhľadom na dlho pretrvávajúce a súvislé nepriaznivé klimatické podmienky nebolo možné realizovať stavebné práce najmä časť zateplenie obvodového plášťa a realizácia strechy a z dôvodu vykonania navyše prác sa zmluvné strany dohodli, že článok III. Doba plnenia bod 3.1 sa mení a znie nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo – všetky jeho časti podľa článku II. Predmet zmluvy bodu 2.1. vykonať a odovzdať v lehote do: 87 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a odovzdania staveniska.

Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže Objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Záznam z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- 3.3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú týmto dodatok nezmenené.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Pokiaľ v tomto dodatku nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský súd.
- 4.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, tento dodatok zverejní.
- 4.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 4.4 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnocenných exemplároch, dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.
- 4.5 Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.


4.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 sú:

Príloha č. 1: Súpis odsúhlasených naviac prác

Príloha č. 2: Časový harmonogram

V 12.04.2016, dňa: 21.11.16

Za objednávateľa:
Obec Rakovo


Patrik Antal
starosta obce



V ZH/KP, dňa: 12.04.2016

Za zhotoviteľa:
Adifex, a. s.


Adifex, a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 46715894 IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk

Ing. Martin Laurinčík
predseda predstavenstva